

Департамент культуры Вологодской области

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

М.П.

«*09*»

С.С. Боброва

20*23*г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

тип документа

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ В БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ ИСКУССТВ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ ИМ. В.В. ВЕРЕЩАГИНА» НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД**

наименование документа

Утверждено и введено в действие приказом директора

№ 96 от «11» 09 2023г.

№	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для реализации системы наставничества	<p>1. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дорожная карта (план мероприятий) по реализации положения о системе наставничества педагогических работников в БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» на 2023-2024 учебный год; - приказ «Об утверждении дорожной карты на 2023-2024 учебный год» в БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина». 	Сентябрь	Куратор Юркова О.А. Кручкович Н.А. Сидорова Н.А.
2.	Формирование банка наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставляемых в училище, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества (сбор информации о профессиональных запросов педагогов). 2. Анализ анкет потенциальных наставляемых и сопоставление данных с анкетами наставников. 3. Сбор и оформление необходимых документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, согласие на обработку персональных данных для распространения). 4. Анализ данных. 5. Формирование банка данных наставляемых. 	сентябрь	Куратор Юркова О.А. Сидорова Н.А. Кручкович Н.А.
3.	Формирование банка наставников	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в училище, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2. Анализ анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 3. Сбор и оформление необходимых документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, согласие на обработку персональных данных для распространения). 4. Формирование банка данных наставников. 	сентябрь	Куратор Юркова О.А. Сидорова Н.А. Кручкович Н.А.
4.	Отбор	1. Анализ банка наставников и наставляемых,	сентябрь	Куратор Юркова О.А.

№	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки	Ответственные
		2. Собеседование с наставниками и наставляемыми.		Сидорова Н.А. Кручкович Н.А.
5.	Формирование наставнических пар/групп	1. Формирование наставнических пар/групп. 2. Приказ «О формировании наставнических пар». 3. Подписание соглашения о сотрудничестве между наставником и наставляемым	сентябрь	Куратор Юркова О.А. Сидорова Н.А. Кручкович Н.А.
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	1. Разработка плана персонализированной программы наставничества для каждой пары/группы. 2. Регулярные встречи и обратная связь наставников и наставляемых. 3. Консультативная помощь и педагогическая поддержка.	сентябрь - июнь	Куратор Юркова О.А. Наставники и наставляемые. Рабочая группа: Сидорова Н.А. Кручкович Н.А. Смирнова Е.Н.
7.	Завершение персонализированных программ наставничества	1. Отчеты по итогам плана персонализированной программы наставничества для каждой пары/группы. 2. Мотивация и поощрение наставников. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации системы наставничества». Издание приказа «О поощрении всех участников программы наставничества».	июнь	Куратор Юркова О.А. Наставники и наставляемые Рабочая группа: Сидорова Н.А. Кручкович Н.А. Смирнова Е.Н.
8.	Анализ выявленных проблем	Провести анализ проблем системы наставничества. Определить пути их преодоления в дальнейшей программе системы наставничества.	июнь	Куратор Юркова О.А. Сидорова Н.А. Кручкович Н.А.
9.	Информационная поддержка системы наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты на всех этапах на сайте БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» и социальных сетях.	июнь	Куратор Юркова О.А. Сидорова Н.А. Кручкович Н.А.