

Департамент культуры и туризма Вологодской области

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области  
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»  
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел  
им. В.В. Верещагина»)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор   
С.С. Боброва  
М.П.   
« 01 » им. В.В. Верещагина 11 2022

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

*тип документа*

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ В БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ ИСКУССТВ И  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ ИМ. В.В. ВЕРЕЩАГИНА»**

*наименование документа*

Утверждено и введено в действие приказом директора  
№ 107/11 от « 01 » 11 2022.

№	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для реализации системы наставничества	<p>1. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка положения «О системе наставничества педагогических работников БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»;</li> <li>- Дорожная карта (план мероприятий) по реализации положения о системе наставничества педагогических работников в БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»;</li> <li>- приказ «О системе наставничества педагогических работников БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина».</li> </ul>	Ноябрь	Куратор Юркова О.А. Кручкович Н.А. Сидорова Н.А.
2.	Формирование банка наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставляемых в училище, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества (сбор информации о профессиональных запросов педагогов).</li> <li>2. Анализ анкет потенциальных наставляемых и сопоставление данных с анкетами наставников.</li> <li>3. Сбор и оформление необходимых документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, согласие на обработку персональных данных для распространения).</li> <li>4. Анализ данных.</li> <li>5. Формирование банка данных наставляемых.</li> </ol>	Ноябрь	Куратор Юркова О.А. Сидорова Н.А. Кручкович Н.А.
3.	Формирование банка наставников	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в училище, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.</li> <li>2. Анализ анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.</li> <li>3. Сбор и оформление необходимых документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, согласие на обработку персональных данных для распространения).</li> </ol>	Ноябрь	Куратор Юркова О.А. Сидорова Н.А. Кручкович Н.А.



№	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки	Ответственные
		4. Формирование банка данных наставников.		
4.	Отбор	1. Анализ банка наставников и наставляемых, 2. Разработка программы наставничества в училище. 3. Собеседование с наставниками и наставляемыми.	Ноябрь	Куратор Юркова О.А. Сидорова Н.А. Кручкович Н.А.
5.	Формирование наставнических пар/групп	1. Формирование наставнических пар/групп. 2. Приказ «О формировании наставнических пар». 3. Подписание соглашения о сотрудничестве между наставником и наставляемым	Ноябрь	Куратор Юркова О.А. Сидорова Н.А. Кручкович Н.А.
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	1. Разработка плана персонализированной программы наставничества для каждой пары/группы. 2. Регулярные встречи и обратная связь наставников и наставляемых. 3. Консультативная помощь и педагогическая поддержка.	Ноябрь - июнь	Куратор Юркова О.А. Наставники и наставляемые. Рабочая группа: Сидорова Н.А. Кручкович Н.А. Русинов С.М. Смирнова Е.Н.
7.	Завершение персонализированных программ наставничества	1. Отчеты по итогам плана персонализированной программы наставничества для каждой пары/группы. Проведение мониторинга качества реализации программ наставничества (анкетирование). 2. Мотивация и поощрение наставников. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации системы наставничества». Издание приказа «О поощрении всех участников программы наставничества».	Июнь	Куратор Юркова О.А. Наставники и наставляемые Рабочая группа: Сидорова Н.А. Кручкович Н.А. Русинов С.М. Смирнова Е.Н.
8.	Информационная поддержка системы наставничества	1. Освещение мероприятий Дорожной карты на всех этапах на сайте БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» и социальных сетях.	Июнь	Куратор Юркова О.А. Сидорова Н.А. Кручкович Н.А. Русинов С.М.